

दिनांक-02.12.2016 को राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय पदाधिकारी, एन0आई0सी0, BELTRON, ACME तथा A-ID System के प्रतिनिधि के साथ DL/RC के बैकलॉग को स्मार्टकार्ड में प्रिंटिंग करने के संबंध में बैठक आहूत की गयी। आहूत बैठक में निम्न निर्णय लिये गये:-

1. BELTRON के प्रतिनिधि को विभाग द्वारा मांगे गये स्मार्टकार्ड एवं अन्य सामग्री की अविलंब आपूर्ति हेतु निदेश दिया गया ताकि जिला परिवहन कार्यालयों में DL/RC के बैकलॉग को मुख्यालय स्तर पर स्मार्टकार्ड में प्रिंटिंग किया जा सके।

2. BELTRON के प्रतिनिधि द्वारा विभाग द्वारा वार्षिक खपत हेतु मांगे गये स्मार्टकार्ड, रिबन एवं विलनिंग कीट की आपूर्ति दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में आपूर्ति करने का आश्वासन विभाग को दिया गया जबकि विभाग द्वारा वार्षिक खपत के अतिरिक्त मांगे गये पाँच लाख निबंधन स्मार्टकार्ड एवं इसके सामग्री की आपूर्ति हेतु संबंधित कंपनी को ऑर्डर प्लेस करने की सूचना दी गई।

- BELTRON द्वारा अपेक्षित कार्रवाई।

3. ACME के प्रतिनिधि को विभाग द्वारा लगभग 67 जेब्रा प्रिंटर अधिष्ठापित करने एवं स्मार्टकार्ड की छपाई हेतु लगभग 100 डेस्कटॉप जो सर्वर से जुड़ा हो, की आवश्यकता से अवगत कराया गया एवं उक्त सेवा प्रदान करने हेतु विभाग को कितनी राशि का भुगतान ACME को करना होगा ? इस राशि से विभाग को अविलंब अवगत कराने हेतु ACME के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया

- ACME द्वारा अपेक्षित कार्रवाई।

4. A-ID System के प्रतिनिधि को मुख्यालय स्तर पर छपाई होने वाले स्मार्टकार्ड के लिए जेब्रा प्रिंटरो को Install करने का निदेश दिया गया।

- A-ID System द्वारा अपेक्षित कार्रवाई।

5. विभाग द्वारा सभी जिला परिवहन कार्यालयों में लंबित निबंधन प्रमाण-पत्रों (RC) को स्मार्टकार्ड में परिवर्तन करने हेतु मुख्यालय स्तर पर उक्त निबंधन प्रमाण-पत्रों (RC) की छपाई हेतु निर्णय लिया गया। उक्त लंबित निबंधन प्रमाण-पत्रों (RC) को माह दिसम्बर, 2016 में पूर्णरूप से स्मार्टकार्ड में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

6. जिला परिवहन कार्यालयों में लंबित निबंधन प्रमाण-पत्रों (RC) एवं चालक अनुज्ञप्ति (DL) को मुख्यालय स्तर पर स्मार्टकार्ड में परिवर्तन करने हेतु सभी जिला परिवहन कार्यालयों को माह जुलाई, 2016 के पूर्व के डीलर प्वाइंट एवं कार्यालय पर लंबित निबंधन प्रमाण-पत्र (RC) एवं चालक अनुज्ञप्ति (DL) का Push Transfer, S2 Backup Data, जिला परिवहन पदाधिकारी के Sign image एवं Hard Copy के साथ मुख्यालय में 7 दिसम्बर, 2016 तक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश देने का निर्णय लिया गया।

- प्रशाखा-2 द्वारा अपेक्षित कार्रवाई।

7. ACME के प्रतिनिधि द्वारा छपाई में होने वाले व्यय की राशि के संबंध में विभाग को अवगत कराने के पश्चात लंबित निबंधन प्रमाण-पत्र की छपाई प्रारंभ की जाएगी।

8. विभाग में उपलब्ध स्मार्ट कार्ड एवं अन्य सामग्री से जनवरी, 2016 तक के स्टॉक को संचारित कर शेष स्मार्ट कार्ड एवं अन्य सामग्री से तत्काल जिला परिवहन कार्यालयों के लंबित निबंधन प्रमाण-पत्रों (RC) एवं चालक अनुज्ञप्ति (DL) बैकलॉग को मुख्यालय स्तर पर छापे जाने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-02/विविध-32/2014 (खण्ड), परि0-

7100

पटना, दिनांक-

5/12/16

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी-02, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ श्रीमती संजीवनी, परियोजना शीर्ष, बेल्ट्रॉन, पटना/ श्री कन्हैया पांडेय, प्रधान पद्धति विश्लेषक, एन0 आई0 सी0, पटना/ श्री रंजीत कुमार, निदेशक, ACME/ श्री धीरज कुमार, प्रतिनिधि A-ID System/ आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना।